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证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2015-043 

 

新疆中泰化学股份有限公司 

2014 年度募集资金使用情况的报告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

公司 2013 年完成了非公开发行股票工作，根据中国证监会发布的《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44

号）《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公

司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格

式》等有关规定，现将公司 2014 年度募集资金的使用情况报告如下： 

一、募集资金基本情况 

经公司第四届二十二次董事会和 2012 年第六次临时股东大会审议通过，公司本

次非公开发行股份数量不超过 71,839 万股（含本数），募集金额总额不超过 500,000

万元。本次非公开发行股票募集资金净额全部向公司控股子公司新疆中泰化学阜康

能源有限公司（以下简称“阜康能源”）增资，用于建设本公司阜康工业园 120 万吨

/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）即 80 万吨/年聚氯

乙烯树脂、60 万吨/年离子膜烧碱项目。 

中国证券监督管理委员会于 2013 年 3 月 11 日以证监许可[2013]229 号文《关于

核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准本公司非公开发行人

民币普通股（A股）235,899,078股，发行价格6.78元/股，募集资金总额1,599,395,748.84

元，扣除保荐及承销费 20,000,000.00 元、其他发行费用 2,220,000.00 元后，募集资金

净额 1,577,175,748.84 元。 

2013 年 9 月 6 日公司收到募集资金 1,579,395,748.84 元，并存入公司在国家开发
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银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国开行”）开立的账号为

65101560063876190000 的募集资金专项存储账户内，并于 2013 年 9 月 9 日由中审亚

太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字[2013]010650 号验资报告予以验证。 

监管部门对募集资金情况进行现场检查后，认为其他发行费用 2,220,000.00 元后

中有 230,000.00 元支出不属于其他发行费用范围，从其他发行费用中扣除 230,000.00

元后，实际募集资金净额 1,577,405,748.84 元。 

截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金累计使用情况如下：  

项目 金额（元） 

募集资金净额 1,577,405,748.84 

减：投资理财本金支出 1,500,000,000.00 

加：收回投资理财本金 1,500,000,000.00 

加：投资理财收益  59,929,711.41 

    利息收入（注 1） 7,202,298.04 

减：项目支出 （注 2） 259,461,292.74 

    永久性补充公司流动资金  443,817,590.72 

    利息及手续费 6,362.45 

尚未使用募集资金 941,252,512.38 

注 1：利息收入为新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）

和本公司募集资金账户合计金额，其中：本公司利息收入 6,483,851.92 元，托克逊能

化利息收入 718,446.12 元。 

注 2：项目支出为托克逊能化一期年产 60 万吨电石项目支出。 

二、募集资金存放和管理情况 

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资

者的权益，公司根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资

金管理细则》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》（以

下简称“《管理办法》”），该修订《管理办法》分别于 2013 年 12 月 10 日、12 月 27

日经公司四届三十四次董事会、2013 年第六次临时股东大会审议通过。 

按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，本

公司于 2013 年 4 月 9 日在国家开发银行新疆分行开立了募集资金专用账户。 

为提高募集资金使用效率和收益水平，公司四届三十四次董事会审议通过了《关
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于增加开立公司非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》，公司 2013 年 12 月

5 日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立了募集资金专项存储账户，作为理财

产品专用结算账户，至 2014 年 10 月 10 日理财资金及收益已全部归还并转入募集资

金专用账户。 

2014 年 8 月根据公司五届十一次董事会和 2014 年第五次临时股东会议审议通

过，公司将本次募集资金中的 12 亿元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资，

用于建设托克逊能化一期年产 60 万吨电石项目。并同意托克逊能化开立 2 个专项存

储账户，用于募集资金的专项支出。 

截至 2014 年 12 月 31 日，各募集资金专户具体情况如下： 

账户名称 开户银行 银行账号 开户时间 
专用账

户用途 

2014 年 12 月

31日余额（元） 

新疆中泰

化学股份

有限公司 

国家开发银行股份

有限公司新疆维吾

尔自治区分行 

65101560063876190000 
2013 年 4

月 9 日 

募集资 

金专户 
已销户 

新疆中泰

化学股份

有限公司 

兴业银行股份有限

公司乌鲁木齐分行 
51201010100100384540 

2013 年

12月 5日 

理财资 

金专户 
已销户 

新疆中泰

化学托克

逊能化有

限公司 

兴业银行乌鲁木齐

分行营业部 
512010100100455263 

2014 年 8

月 21 日 

募集资 

金专户 
191,601,152.67 

新疆中泰

化学托克

逊能化有

限公司 

国家开发银行股份

有限公司新疆维吾

尔自治区分行 

6510156006447106 
2014 年 8

月 22 日 

募集资 

金专户 

749,771,835.71 

 

小计 
 

   
941,372,988.38 

注：托克逊能化在国开行开立的 6510156006447106 募集资金专户存在未达账项

120,476.00 元，系因公司已做账，银行未支付成功，经查 2015 年 1 月已支付成功。 

2014 年 9 月，公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部开立的账号为

51201010100100384540 的理财专户已销户，资金已全部转入公司国开行募集资金专

用账户（账号 65101560063876190000）内。2013 年 12 月 24 日本公司与兴业银行股

份有限公司乌鲁木齐分行、东方花旗证券有限公司签订的《募集资金三方监管协议》

随之终止。 
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2014 年 9 月 29 日，兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部账号为

51201010100100384540 的理财专户向中国工商银行乌鲁木齐市西大桥支行账号为

3002013109022119839 的账户转款 74,650.90 元，转账后账户余额为零，并当月办理

销户手续。2014 年 10 月 9 日公司将上述款项转入公司国开行募集资金专户。 

2014年10月公司在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行开立的账

号为 65101560063876190000 募集资金专户，其中 1,200,000,000.00 元变更为向本公司

全资子公司托克逊能化增资，用于建设托克逊能化一期 60 万吨/年电石项目；10 月

17 日公司将国开行募集资金专户剩余募集资金 8,817,590.72 元全部转出，用于永久补

充本公司的流动资金，并于当月办理销户手续。2013 年 9 月 26 日本公司与兴业银行

股份有限公司乌鲁木齐分行、东方花旗证券有限公司签订的《募集资金三方监管协

议》随之终止。 

2014 年 10 月 13 日托克逊能化、东方花旗证券有限公司分别与兴业银行股份有

限公司乌鲁木齐分行、国开行签订了《募集资金三方监管协议》，公司董事会授权保

荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。自募集资金到位以来，

公司均按《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用情况的监督及信息披露

等规定执行，无违背协议规定条款的行为。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

由于公司本次实际募集资金与预计募集资金有较大差距，将影响本次募集资金

投资项目的投资和建设进度。鉴于上述原因，公司结合氯碱行业市场情况及时进行

战略调整，为降低本次募集资金的投资风险，分别于 2013 年 10 月 10 日、10 月 30

日经公司四届三十一次董事会、第四次临时股东大会审议通过，决定暂停实施本次

募集资金向阜康能源增资，募集资金按照规定存放在本公司募集资金专户，待募集

资金投资项目确定后及时进行调整。  

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，根据中国证券监督管

理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

中的规定“暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：
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安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响

募集资金投资计划正常进行”及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金

使用》中 “上市公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，投资产品的期限不

得超过 12 个月”的规定，结合本公司实际情况，分别经公司 2013 年 11 月 7 日、11

月 26 日召开的四届三十三次董事会、第五次临时股东大会审议通过，公司使用暂时

闲置募集资金不超过 15 亿元购买银行理财产品，并在决议有效期内根据理财产品期

限在可用资金额度内滚动投资使用。 

截止 2014 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品均已到期，理财本金 15 亿元及

理财收益 59,929,711.41 元已全部归还公司募集资金专用账户。 

2014 年 2 月公司五届三次董事会审议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流

动资金的议案》，决定使用不超过 78,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，

使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还公司募集资金专用账

户。2014 年 2 月 20 日，募集资金专户向公司国开行账号为 65101560062353230000

的账户转款 78,000,000.00 元，用于补充流动资金。2014 年 10 月 9 日，该项资金已全

部转回至公司国开行募集资金专用账户（账号 65101560063876190000）内。 

2014 年 9 月 17 日公司将募集资金专户 435,000,000.00 元用于永久补充公司流动

资金；2014 年 10 月 17 日将国开行募集资金专户剩余募集资金 8,817,590.72 元用于永

久补充公司流动资金；本年用于永久补充公司流动资金总计为 443,817,590.72 元。 

2014 年 2 月 17 日，募集资金专户向交通银行乌鲁木齐友好南路支行账号为

651029018010015204 账户转款 1,880,000.00 元，用于支付前期通过该账户为此次募集

资金发生的其他发行费用。 

2014 年 10 月将本次募集资金中的 12 亿元变更为向托克逊能化增资，用于建设

托克逊能化一期年产 60 万吨电石项目。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

2014 年 8 月 20 日经公司五届十一次董事会和 2014 年第五次临时股东会议，公

司决定终止实施原募集资金投资项目“中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树
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脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”；并审议通过《关于变更募集资

金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，将本次募集资金中的 12 亿

元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资，用于建设托克逊能化一期年产 60 万

吨/年电石项目，该项目完成后如出现节余资金，将该项目节余募集资金用途变更为

永久补充托克逊能化的流动资金。除此之外，将剩余募集资金用于永久补充中泰化

学的流动资金。并同意以募集资金对自此次会议审议通过之日起至 2014 年 9 月 30

日止期间内投入的自筹资金进行置换。 

2014 年 8 月 20 日至 2014 年 9 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入新募投项目

托克逊能化一期年产 60 万吨/年电石款项共计人民币 123,679,507.68 元。本次以自筹

资金预先投入募集资金投资项目情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，

并出具《关于新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情

况报告的鉴证报告》瑞华核字【2014】第 01740009 号报告。 

2014 年 10 月 15 日，公司将 12 亿元募集资金汇入托克逊能化开立的两个募集资

金专户。  

截止 2014 年 12 月 31 日，托克逊能化募集资金收支情况如下： 

项目 金额（元） 

募集资金净额 1,200,000,000.00  

减：募集资金置换支出    123,679,507.68  

直接投入募集资金项目    135,781,785.06  

利息及手续费 -713,805.12  

尚未使用的募集资金余额    941,252,512.38  

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本公司募集资金的决策程序、存放、使用情况的监督及信息披露等均按照《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易

所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》、《中小企业板上市公

司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》的规定执行，做到专用账户存

储管理、专款专用。 
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公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 

附表：募集资金使用情况对照表 

 

新疆中泰化学股份有限公司董事会 

二○一五年四月二十八日 
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附表 1： 

募集资金使用情况对照表 

2014 年度 

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 
      

金额单位：人民币万元 

募集资金总额 157,740.57  本年度投入募集资金总额 70,328.33  

报告期内变更用途的募集资金总额 164,381.76  

已累计投入募集资金总额 70,328.33  累计变更用途的募集资金总额 164,381.76  

累计变更用途的募集资金总额比例 104.21% 

承诺投资项目和超

募资金投向 

是否已变更项

目（含部分变

更） 

募集资金承诺

投资总额 

调整后投资总额

(1) 

本年度投入金

额 

截至期末累计投

入金额(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3)＝(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

承诺投资项目                     

中泰化学阜康工业

园 120 万吨/年聚

氯乙烯树脂、100

万吨/年离子膜烧

碱循环经济项目

（二期）即 80 万吨

/年聚氯乙烯树脂、

60 万吨/年离子膜

烧碱项目 

 是  157,740.57           顶目变更   不适用  不适用   是  

托克逊能化一期年

产 60 万吨/年电石

项目 

 是    120,000.00  25,946.57  25,946.57  21.62  

预计于

2015 年 

12 月达到

 不适用  未完工   否  
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时预定可

使用状态。  

补充流动资金  是    44,381.76  44,381.76  44,381.76  100.00         否  

承诺投资项目小计   157,740.57  164,381.76  70,328.33  70,328.33            

超募资金投向                     

归还银行贷款（如

有） 
                    

补充流动资金（如

有） 
                    

超募资金投向小计                                           

合计   157,740.57                  

未达到计划进度或预计收益的情况和原因   

项目可行性发生重大变化的情况说明 

由于公司本次实际募集资金与预计募集资金有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资

和建设进度。鉴于上述原因，公司结合氯碱行业市场情况及时进行战略调整，为降低本次募集

资金的投资风险，分别于 2013 年 10 月 10 日、10 月 30 日经公司四届三十一次董事会、第四次

临时股东大会审议通过，决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资。

2014 年 8 月经公司第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东会议审议通过，将本

次募集资金中的 12 亿元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资，用于建设托克逊能化一

期年产 60 万吨/年电石项目，该项目完成后如出现节余资金，拟将该项目节余募集资金用途变

更为永久补充托克逊能化的流动资金。除此之外，将剩余募集资金用于永于补充中泰化学的流

动资金。 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况   

募集资金投资项目实施方式调整情况   



 

 10 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

2014 年 8 月 20 日经公司第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东会议，审议通过

《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意以募集资金对

自此次会议审议通过之日起至 2014 年 9 月 30 日止期间内投入的自筹资金进行置换，以自筹资

金预先投入新募投项目款项计人民币 123,679,507.68 元。本次以自筹资金预先投入募集资金投

资项目情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于新疆中泰化学股份有

限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》瑞华核字【2014】第

01740009 号报告。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

经公司五届三次董事会审议通过，公司于 2014 年 2 月使用闲置募集资金 7,800 万元暂时补充流

动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2014 年 10 月 9 日，公司将上述

7,800 万元资金全部归还至募集资金专用账户。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因   

尚未使用的募集资金用途及去向 在公司募集资金专户储存。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 
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附表 2： 
         

变更募集资金投资项目情况表 

2014 年度 

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 
     

金额单位：人民币万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额（1） 

本年度实际投

入金额 

截至期末实际

累计投入金额

(2) 

截至期末投资

进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可使用

状态日期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化 

托克逊能化一期年产

60 万吨/年电石项目 

中泰化学阜康工业

园 120 万吨/年聚氯

乙烯树脂、100 万吨

/年离子膜烧碱循环

经济项目（二期）

即 80 万吨/年聚氯

乙烯树脂、60 万吨/

年离子膜烧碱项目 

120,000.00  25,946.57  25,946.57  21.62  

项目预计于2015年12

月达到预定可使用状

态。 

不适用 未投产 否 

合计   120,000.00  25,946.57  25,946.57  21.62          

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 25,946.57  

由于公司本次实际募集资金与预计募集资金有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投

资进度和建设进度。鉴于上述原因及受国内氯碱行业市场低迷影响，为适应市场形势变化，

且目前公司产能已能够满足当期的市场需求，继续投资已经很难取得预期的投资回报，存在

较大的风险。经公司五届十一董事会、2014 年第五次临时股东会议审议通过，公司终止实施

原募投项目 “中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环

经济项目（二期）”。于 2013 年 10 月 10 日、10 月 30 日经公司四届三十一次董事会、第四

次临时股东大会审议通过，决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增

资。2014 年 8 月经公司第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东会议审议通过，

将本次募集资金中的 12 亿元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资，用于建设托克逊能

化一期年产 60 万吨/年电石项目，该项目完成后如出现节余资金，拟将该项目节余募集资金

用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金。除此之外，将剩余募集资金用于永于补充中泰

化学的流动资金。 
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因     

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明   无。 

 


